



MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☒	Gestão do Contrato

RISCO 01

Falha no dimensionamento da demanda

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Colapso do funcionamento das rotinas administrativas da CMM		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Planejamento baseado em consumo de anos anteriores	Departamento de Infraestrutura	de
2.	Monitoramento do consumo durante a execução do objeto	Departamento de Infraestrutura	de
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitações	de

RISCO 02


Inexecução do objeto contratado (parcial e total)

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da CMM		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Observar as condições de pagamento ao fornecedor	Departamento Financeiro	
2.	Prever sanções para os casos de infrações administrativas	Comissão Permanente de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar as sanções previstas	Órgão Gerenciador da ARP	

RISCO 03

Fornecedor estar impedido de contratar no momento da emissão do empenho

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Inviabilizar a contratação		



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar prévia e frequentemente a regularidade fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções	Comissão Permanente de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitações


RISCO 04

Erro na especificação dos itens

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da CMM		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fazer um bom Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitações	

Marabá-PA, em 24 de fevereiro de 2026.

RESPONSÁVEIS

 Edivan de Jesus Santos	 Walison Rodrigues de Oliveira
---	---