



MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Aquisição e instalação de 04 (quatro) painéis de LED indoor de alta resolução (P2.9 ou superior) incluindo toda a estrutura necessária para fixação, instalação, configuração e treinamento dos servidores para operação dos referidos equipamentos, sendo 02 (dois) painéis de LED indoor destinados ao Plenário da Câmara Municipal de Marabá, 01 (um) destinado à Sala de Comissões e 01 (um) destinado ao Auditório.
Nº do Processo:	31/2026-CPL/CMM – Pregão nº 14/2026.

FASE DA ANÁLISE

☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de Serviços
☐	Gestão do Contrato

RISCO 01

Elaboração inadequada das especificações técnicas do objeto

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades da Câmara Municipal de Marabá ou restrição indevida à competitividade do certame.		
Id	Ação Preventiva	Responsáveis	
1.	Realizar levantamento prévio das necessidades técnicas da CMM, analisar o mercado e definir de forma objetiva as especificações técnicas dos painéis de LED no Termo de Referência.	Comissão Permanente de Contratação e Setor Requisitante	

RISCO 02

Atraso na entrega dos equipamentos

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Comprometimento do cronograma de implantação da solução e atraso na modernização dos ambientes institucionais		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer prazos contratuais adequados, prever penalidades por inadimplemento e acompanhar a execução contratual	Fiscal do contrato	

RISCO 03

Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas contratadas

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		



1.	Necessidade de substituição dos equipamentos, atrasos e prejuízos à execução contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir documentação técnica dos equipamentos ofertados e realizar conferência detalhada no ato recebimento, visando identificar a compatibilidade entre as especificações contidas no TR e as especificações efetivamente apresentadas pelos equipamentos fornecidos pela contratada.	Fiscal do contrato

RISCO 04			
Incompatibilidade entre os painéis de LED e a infraestrutura audiovisual existente na CMM			
Probabilidade:		Impacto:	
MÉDIA		ALTO	
Id	Dano		
1.	Impossibilidade de utilização adequada dos equipamentos ou necessidade de adaptações não previstas		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigir visita técnica por parte da futura contratada, para fins de levantamento prévio dos ambientes da CMM em que serão instalados os painéis de LED, visando garantir a integração e a compatibilidade da solução à infraestrutura audiovisual já existente.	Fiscal do contrato	

RISCO 05			
Falhas de configuração ou integração dos equipamentos			
Probabilidade:		Impacto:	
BAIXA		ALTO	
Id	Dano		
1.	Prejuízo ao funcionamento dos painéis durante sessões, reuniões e eventos institucionais		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigir do futuro contratado que realize a configuração completa dos painéis de LED, incluindo testes operacionais e validação do funcionamento antes do recebimento definitivo dos equipamentos.	Fiscal do contrato	

RISCO 06			
Interrupção ou instabilidade no funcionamento dos painéis durante o período da garantia			
Probabilidade:		Impacto:	
BAIXA		ALTO	
Id	Dano		
1.	Prejuízo à realização das atividades legislativas e institucionais		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fixar no TR prazo máximo para que a futura contratada preste a assistência técnica e realize a correção das falhas operacionais identificadas ou promova a substituição das peças que vierem a apresentar defeitos.	Comissão Permanente de Licitação e Fiscal do contrato	



RISCO 07

Capacitação insuficiente dos servidores para operação dos painéis de LED

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano		
1.	Utilização inadequada dos painéis e dependência excessiva da contratada		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigir treinamento operacional completo de todos os servidores designados pela Administração para operar os painéis de LED.	Fiscal do contrato	

Marabá-PA, 09 de junho de 2026.

Servidores responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos

Nome: Rômulo Barbosa Lima

Rômulo Barbosa Lima

Matrícula: 001816

Membro da Comissão Permanente de Contratação

Andrea Akemy K. de Oliveira

Nome: Andrea Akemy Kawashima de Oliveira

Matrícula: 001558

Membro da Comissão Permanente de Contratação