CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ 23 MR

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO	
Objeto:	Aquisição e instalação de 04 (quatro) painéis de LED indoor de alta resolução (P2.9 ou superior) incluindo toda a estrutura necessária para fixação, instalação, configuração e treinamento dos servidores para operação dos referidos equipamentos, sendo 02 (dois) painéis de LED indoor destinados ao Plenário da Câmara Municipal de Marabá, 01 (um) destinado à Sala de Comissões e 01 (um) destinado ao Auditório.
N° do Processo:	31/2026-CPL/CMM – Pregão n° 14/2026.

FASE DA ANÁLISE	
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de Serviços
☐	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Elaboração inadequada das especificações técnicas do objeto			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades da Câmara Municipal de Marabá ou restrição indevida à competitividade do certame.		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsáveis**	
1.	Realizar levantamento prévio das necessidades técnicas da CMM, analisar o mercado e definir de forma objetiva as especificações técnicas dos painéis de LED no Termo de Referência.	Comissão Permanente de Contratação e Setor Requisitante	

RISCO 02			
Atraso na entrega dos equipamentos			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Comprometimento do cronograma de implantação da solução e atraso na modernização dos ambientes institucionais		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1.	Estabelecer prazos contratuais adequados, prever penalidades por inadimplemento e acompanhar a execução contratual	Fiscal do contrato	

RISCO 03			
Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas contratadas			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ 24 MR

1.	Necessidade de substituição dos equipamentos, atrasos e prejuízos à execução contratual	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Exigir documentação técnica dos equipamentos ofertados e realizar conferência detalhada no ato recebimento, visando identificar a compatibilidade entre as especificações contidas no TR e as especificações efetivamente apresentadas pelos equipamentos fornecidos pela contratada.	Fiscal do contrato

RISCO 04			
Incompatibilidade entre os painéis de LED e a infraestrutura audiovisual existente na CMM			
Probabilidade:	MÉDIA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Impossibilidade de utilização adequada dos equipamentos ou necessidade de adaptações não previstas		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Exigir visita técnica por parte da futura contratada, para fins de levantamento prévio dos ambientes da CMM em que serão instalados os painéis de LED, visando garantir a integração e a compatibilidade da solução à infraestrutura audiovisual já existente.		Fiscal do contrato

RISCO 05			
Falhas de configuração ou integração dos equipamentos			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Prejuízo ao funcionamento dos painéis durante sessões, reuniões e eventos institucionais		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Exigir do futuro contratado que realize a configuração completa dos painéis de LED, incluindo testes operacionais e validação do funcionamento antes do recebimento definitivo dos equipamentos.		Fiscal do contrato

RISCO 06			
Interrupção ou instabilidade no funcionamento dos painéis durante o período da garantia			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Prejuízo à realização das atividades legislativas e institucionais		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Fixar no TR prazo máximo para que a futura contratada preste a assistência técnica e realize a correção das falhas operacionais identificadas ou promova a substituição das peças que vierem a apresentar defeitos.		Comissão Permanente de Licitação e Fiscal do contrato

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ 25 MB

RISCO 07			
Capacitação insuficiente dos servidores para operação dos painéis de LED			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	MÉDIO

Id	Dano	
1.	Utilização inadequada dos painéis e dependência excessiva da contratada	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Exigir treinamento operacional completo de todos os servidores designados pela Administração para operar os painéis de LED.	Fiscal do contrato

Marabá-PA, 09 de junho de 2026.

Servidores responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos

Nome: Rômulo Barbosa Lima

Rômulo Barbosa Lima

Matrícula: 001816 — **Membro da Comissão Permanente de Contratação**

Andrea Akemy K. de Oliveira

Nome: Andrea Akemy Kawashima de Oliveira

Matrícula: 001558 — **Membro da Comissão Permanente de Contratação**

ILKER MORAES FERREIRA:65916280297

Assinado digitalmente por ILKER MORAES FERREIRA:65916280297
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ILKER MORAES FERREIRA:65916280297
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2026.08.06 12:00:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1