CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ 14

MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE	
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☒	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Interrupção prolongada, instabilidade ou esgotamento da franquia de dados na prestação do serviço de internet móvel via satélite			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Impossibilidade de comunicação e de acesso aos sistemas institucionais durante deslocamentos, diligências e vistorias em áreas sem cobertura de telefonia móvel convencional, com prejuízo à função fiscalizadora e à continuidade das atividades em campo.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Exigência no Termo de Referência de disponibilidade contínua de suporte técnico.		Comissão de Licitação
2.	Monitoramento do consumo da franquia mensal de 100 GB de cada plano e da disponibilidade do serviço satelital contratado.		Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Realizar novo procedimento de contratação		Comissão de Licitação

RISCO 02			
Inexecução do objeto contratado (parcial e total)			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	MÉDIO
Id	**Dano**		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da CMM		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Observar as condições de pagamento ao fornecedor		Departamento Financeiro
2.	Prever sanções para os casos de infrações administrativas		Comissão de Licitação
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Aplicar as sanções previstas		Fiscal do Contrato

RISCO 03			
Fornecedor estar impedido de contratar no momento da emissão do empenho			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ 15

Id	Dano	
1.	Inviabilizar a contratação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Consultar prévia e frequentemente a regularidade fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções	Comissão de Licitação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão de Licitação

RISCO 04			
Erro na especificação dos itens			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da CMM		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1.	Fazer um bom Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão de Licitação	

RISCO 05			
Fracasso ou deserção do certame, por ausência de propostas válidas ou por apresentação de preços superiores ao valor estimado			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Retardamento da contratação e permanência da carência de conectividade móvel nas ações institucionais em áreas remotas, com necessidade de repetição do procedimento licitatório, tal como ocorrido no Lote 02 do Processo Administrativo nº 24/2026-CMM.		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1.	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada, com consulta direta a fornecedores do segmento satelital, e dimensionar o objeto (quantitativo e modalidade do plano) de acordo com a realidade praticada no mercado.	Equipe de planejamento	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
1.	Reavaliar as especificações técnicas e a estimativa de preços e promover novo procedimento de contratação.	Comissão de Licitação	

Marabá/PA, em 18 de agosto de 2026.

RESPONSÁVEIS	
Délio Sampaio Azeredo	João Carlos Gava Júnior