CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ 009

MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE	
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de Serviços
☒	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Falha no dimensionamento da demanda			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Colapso do funcionamento das rotinas administrativas da CMM		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Planejamento baseado em consumo de anos anteriores		Departamento de Recursos Humanos
2.	Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto		Departamento de Recursos Humanos
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Realizar novo procedimento de contratação		Comissão Permanente de Licitações

RISCO 02			
Inexecução do objeto contratado (parcial e total)			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da CMM		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Observar as condições de pagamento ao fornecedor		Departamento Financeiro
2.	Prever sanções para os casos de infrações administrativas		Comissão Permanente de Licitações
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Aplicar as sanções previstas		Comissão Permanente de Licitações

RISCO 03			
Fornecedor estar impedido de contratar no momento da emissão do empenho			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		

CÂMARA MUNICIPAL 010 DE MARABÁ

1.	Inviabilizar a contratação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Consultar prévia e frequentemente a regularidade fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções	Comissão Permanente de Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitações

RISCO 04			
Erro na especificação dos itens			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da CMM		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1.	Fazer um bom Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitações	

RISCO 05			
Atraso na execução dos serviços			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Deficiência na execução dos serviços		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1.	Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços	Fiscal do contrato	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha cumprir todas as demandas de cada órgão.	Comissão Permanente de Licitações	

Marabá/PA, 12 de janeiro de 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ 011 Ap

Délio Sampaio Azeredo	
Matrícula: 23	**Membro da equipe de planejamento**
Edivan de Jesus Santos	
Matrícula: 1612	**Membro da equipe de planejamento**

ILKER MORAES FERREIRA :65916280297

Assinado por: ILKER MORAES FERREIRA:65916280297

Data: 2026-03-05 12:22:09 -03