CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE	
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de Serviços
☒	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Falha no dimensionamento da demanda			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Realizar novo procedimento de contratação		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1.	Planejamento baseado em anos anteriores	Departamento de Infraestrutura	
2.	Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto	Departamento de Infraestrutura	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Contratante	

RISCO 02			
Inexecução do objeto contratado (parcial e total)			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da CMM		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1.	Observar as condições de pagamento ao fornecedor	Departamento Financeiro	
2.	Prever sanções para os casos de infrações administrativas	Comissão Contratante	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
1.	Aplicar as sanções previstas	Comissão Contratante	

RISCO 03			
Prestador de serviços estar impedido de contratar no momento da emissão do empenho			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Inviabilizar a contratação		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar prévia e frequentemente a regularidade fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções	Comissão Contratante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Contratante

RISCO 04			
Erro na especificação dos itens			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO

Id	Dano	
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da CMM	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Fazer um bom Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Contratante

RISCO 05			
Atraso na execução dos serviços			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO

Id	Dano	
1.	Deficiência na execução dos serviços	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços	Fiscal do contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha cumprir todas as demandas de cada órgão.	Comissão Contratante

Em Marabá, 26 de fevereiro de 2026.

JOÃO CARLOS GAVA JUNIOR
Membro CPL
MAT-1402