Contrato Nº42/2026-CMM

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - MANUTENÇÃO CMM

Valor do Contrato:	**R$ 248.321,14**	**BM Nº: 01**	
Contratada: A H R CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**CNPJ: 20.926.020/0001-03**	**Data Início do Contrato:**	**24/06/26**	**Mês de Referência: JULHO/2026**	
Serviço: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para conservação predial (civil), executados sob demanda, para atender às necessidades do edifício-sede da Câmara Municipal de Marabá.		**Data Término do Contrato:**	**24/06/27**	**Período da Medição: 09/07/2026 a 31/07/2026**	
		Valor da Medição:	***R$ 53.269,31***	**Data: 01/08/2026**	

ITENS DO SERVIÇO		CONTRATO				MEDIÇÃO FÍSICA					MEDIÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID. MEDIDA**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL COM BDI**	**Medido**	**Executado (%)**	**Acumulado Anterior**	**Acumulado Total (%)**	**Saldo**	**Medido**	**Executado (%)**	**Acumulado Total (R$)**	**Acumulado Total (%)**	**Saldo (R$)**
1	**PINTURA INTERNA**														
1.1	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DEPINTURA EM PAREDE	m²	4862,93	R$ 2,04	R$ 9.920,38	2359,88	48,53%		48,53%	2.503,06	**R$ 4.814,15**	48,53%	R$ 4.814,15	48,53%	R$ 5.106,23
1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4862,93	R$ 11,35	R$ 55.194,26	2359,88	48,53%		48,53%	2.503,06	**R$ 26.784,58**	48,53%	R$ 26.784,58	48,53%	R$ 28.409,67
1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2737,79	R$ 13,40	R$ 36.686,39	1039,93	37,98%		37,98%	1.697,86	**R$ 13.935,06**	37,98%	R$ 13.935,06	37,98%	R$ 22.751,32
1.4	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	299,42	R$ 6,92	R$ 2.071,99	82,34	27,50%		27,50%	217,08	**R$ 569,79**	27,50%	R$ 569,79	27,50%	R$ 1.502,19
1.5	Emassamento de parede c/ massa acrilica	m²	299,42	R$ 20,49	R$ 6.135,12	82,34	27,50%		27,50%	217,08	**R$ 1.687,15**	27,50%	R$ 1.687,15	27,50%	R$ 4.447,97
1.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	299,42	R$ 3,64	R$ 1.089,89	82,34	27,50%		27,50%	217,08	**R$ 299,72**	27,50%	R$ 299,72	27,50%	R$ 790,17
1.7	Emassamento de teto c/ massa corrida	m²	410,67	R$ 17,27	R$ 7.092,27	65,10	15,85%		15,85%	345,57	**R$ 1.124,28**	15,85%	R$ 1.124,28	15,85%	R$ 5.967,99
1.8	Forro em gesso liso em placas	m²	136,89	R$ 47,03	R$ 6.437,94	44,20	32,29%		32,29%	92,69	**R$ 2.078,73**	32,29%	R$ 2.078,73	32,29%	R$ 4.359,21
1.9	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	2737,79	R$ 1,90	R$ 5.201,80	1039,93	37,98%		37,98%	1.697,86	**R$ 1.975,87**	37,98%	R$ 1.975,87	37,98%	R$ 3.225,93
2	**PINTURA EXTERNA**														
2.1	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DEPINTURA EM PAREDE	m²	651,83	R$ 2,04	R$ 1.329,73		0,00%		0,00%	651,83	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 1.329,73
2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	651,83	R$ 11,35	R$ 7.398,27		0,00%		0,00%	651,83	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 7.398,27
2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1574,55	R$ 18,49	R$ 29.113,43		0,00%		0,00%	1.574,55	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 29.113,43
2.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	341,50	R$ 5,52	R$ 1.885,08		0,00%		0,00%	341,50	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 1.885,08
2.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	500,50	R$ 1,52	R$ 760,76		0,00%		0,00%	500,50	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 760,76
2.6	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM GRADE METÁLICA	m²	849,07	R$ 3,37	R$ 2.861,37		0,00%		0,00%	849,07	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.861,37
2.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	849,07	R$ 21,53	R$ 18.280,48		0,00%		0,00%	849,07	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 18.280,48
2.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1574,55	R$ 1,80	R$ 2.834,19		0,00%		0,00%	1.574,55	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.834,19
3	**MANUTENÇÃO DE CALHAS**														
3.1	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	m	167,70	R$ 12,95	R$ 2.171,71		0,00%		0,00%	167,70	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.171,71
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	249,12	R$ 39,32	R$ 9.795,40		0,00%		0,00%	249,12	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 9.795,40
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	67,20	R$ 107,97	R$ 7.255,58		0,00%		0,00%	67,20	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 7.255,58
4	**MANUTENÇÃO DE FACHADAS**														
4.1	Remoção de rejuntamento em porcelanato 40x40cm em fachadas	m²	1269,68	R$ 2,36	R$ 2.996,44		0,00%		0,00%	1.269,68	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.996,44
4.2	Rejuntamento de porcelanato 40x40cm em fachadas com rejunte superfino Quartzolit ou similar	m²	1269,68	R$ 11,80	R$ 14.982,22		0,00%		0,00%	1.269,68	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 14.982,22
4.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	2299,48	R$ 1,49	R$ 3.426,23		0,00%		0,00%	2.299,48	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 3.426,23
4.4	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem)	m2/mês	574,87	R$ 23,31	R$ 13.400,22		0,00%		0,00%	574,87	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 13.400,22
TOTAL GERAL FINANCEIRO DA MEDIÇÃO											**R$ 53.269,31**				

R$ -	MED. ANTERIOR
R$ 53.269,31	MED. ATUAL
R$ 53.269,31	Total da obra
R$ 195.051,83	Saldo
21,45%	% Medição
21,45%	% Total da Obra

ILKER MORAES FERREIRA:65916280297

Assinado digitalmente por ILKER MORAES FERREIRA:65916280297
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ILKER MORAES FERREIRA:65916280297
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 09:26:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

gov.br
Documento assinado digitalmente
WALISON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 03/08/2026 08:08:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Data: 03/08/2026 10:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ilker Moraes Ferreira	**Walison Rodrigues de Oliveira**	**Leonildo dos Santos Oliveira**
Presidente da Câmara Municipal de Marabá	**Engenheiro Civil, CREA 921208PA**	**Engenheiro Civil, CREA 1503171124PA**
Representante da Contratante	**Engenheiro Fiscal do Contrato**	**Responsável Técnico da Contratada**