AHR CONSTRUÇÃO

Contrato Nº42/2026-CMM

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - MANUTENÇÃO CMM

Contratada: A H R CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**CNPJ: 20.926.020/0001-03**	**Valor do Contrato:**	**R$ 248.321,14**
		Data Início do Contrato:	**24/06/26**
		Data Término do Contrato:	**24/06/27**
Serviço: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para conservação predial (civil), executados sob demanda, para atender às necessidades do edifício-sede da Câmara Municipal de Marabá.		***Valor da Medição:***	***R$ 53.753,39***

BM Nº: 02																		
Mês de Referência: AGOSTO/2026																		
Período da Medição: 01/08/2026 a 31/08/2026																		
Data: 01/09/2026																		
ITENS DO SERVIÇO		**CONTRATO**				**MEDIÇÃO FÍSICA**					**MEDIÇÃO FINANCEIRA**							
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID. MEDIDA**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL COM BDI**	**Medido**	**Executado (%)**	**Acumulado Anterior**	**Acumulado Total (%)**	**Saldo**	**Medido**	**Executado (%)**	**Acumulado Total (R$)**	**Acumulado Total (%)**	**Saldo (R$)**			
1	**PINTURA INTERNA**																	
1.1	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DEPINTURA EM PAREDE	m²	4862,93	R$ 2,04	R$ 9.920,38	1100,31	22,63%	2.359,88	71,15%	1.402,75	**R$ 2.244,63**	22,63%	R$ 7.058,78	71,15%	R$ 2.861,60			
1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4862,93	R$ 11,35	R$ 55.194,26	1100,31	22,63%	2.359,88	71,15%	1.402,75	**R$ 12.488,52**	22,63%	R$ 39.273,10	71,15%	R$ 15.921,16			
1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2737,79	R$ 13,40	R$ 36.686,39	662,63	24,20%	1.039,93	62,19%	1.035,23	**R$ 8.879,21**	24,20%	R$ 22.814,27	62,19%	R$ 13.872,12			
1.4	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	299,42	R$ 6,92	R$ 2.071,99	113,62	37,95%	82,34	65,45%	103,46	**R$ 786,25**	37,95%	R$ 1.356,04	65,45%	R$ 715,94			
1.5	Emassamento de parede c/ massa acrilica	m²	299,42	R$ 20,49	R$ 6.135,12	113,62	37,95%	82,34	65,45%	103,46	**R$ 2.328,07**	37,95%	R$ 4.015,22	65,45%	R$ 2.119,90			
1.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	299,42	R$ 3,64	R$ 1.089,89	113,62	37,95%	82,34	65,45%	103,46	**R$ 413,58**	37,95%	R$ 713,29	65,45%	R$ 376,59			
1.7	Emassamento de teto c/ massa corrida	m²	410,67	R$ 17,27	R$ 7.092,27	118,90	28,95%	65,10	44,80%	226,67	**R$ 2.053,40**	28,95%	R$ 3.177,68	44,80%	R$ 3.914,59			
1.8	Forro em gesso liso em placas	m²	136,89	R$ 47,03	R$ 6.437,94	62,50	45,66%	44,20	77,95%	30,19	**R$ 2.939,38**	45,66%	R$ 5.018,10	77,95%	R$ 1.419,84			
1.9	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	2737,79	R$ 1,90	R$ 5.201,80	662,63	24,20%	1.039,93	62,19%	1.035,23	**R$ 1.258,99**	24,20%	R$ 3.234,86	62,19%	R$ 1.966,94			
2	**PINTURA EXTERNA**																	
2.1	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DEPINTURA EM PAREDE	m²	651,83	R$ 2,04	R$ 1.329,73	322,97	49,55%		49,55%	328,86	**R$ 658,86**	49,55%	R$ 658,86	49,55%	R$ 670,87			
2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	651,83	R$ 11,35	R$ 7.398,27	322,97	49,55%		49,55%	328,86	**R$ 3.665,71**	49,55%	R$ 3.665,71	49,55%	R$ 3.732,56			
2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1574,55	R$ 18,49	R$ 29.113,43	698,29	44,35%		44,35%	876,26	**R$ 12.911,42**	44,35%	R$ 12.911,42	44,35%	R$ 16.202,01			
2.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	341,50	R$ 5,52	R$ 1.885,08	248,50	72,77%		72,77%	93,00	**R$ 1.371,72**	72,77%	R$ 1.371,72	72,77%	R$ 513,36			
2.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	500,50	R$ 1,52	R$ 760,76	326,80	65,29%		65,29%	173,70	**R$ 496,74**	65,29%	R$ 496,74	65,29%	R$ 264,02			
2.6	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM GRADE METÁLICA	m²	849,07	R$ 3,37	R$ 2.861,37		0,00%		0,00%	849,07	**R$ -**	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.861,37			
2.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	849,07	R$ 21,53	R$ 18.280,48		0,00%		0,00%	849,07	**R$ -**	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 18.280,48			
2.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1574,55	R$ 1,80	R$ 2.834,19	698,29	44,35%		44,35%	876,26	**R$ 1.256,93**	44,35%	R$ 1.256,93	44,35%	R$ 1.577,26			
3	**MANUTENÇÃO DE CALHAS**																	
3.1	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	m	167,70	R$ 12,95	R$ 2.171,71		0,00%		0,00%	167,70	**R$ -**	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.171,71			
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	249,12	R$ 39,32	R$ 9.795,40		0,00%		0,00%	249,12	**R$ -**	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 9.795,40			
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	67,20	R$ 107,97	R$ 7.255,58		0,00%		0,00%	67,20	**R$ -**	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 7.255,58			
4	**MANUTENÇÃO DE FACHADAS**																	
4.1	Remoção de rejuntamento em porcelanato 40x40cm em fachadas	m²	1269,68	R$ 2,36	R$ 2.996,44		0,00%		0,00%	1.269,68	**R$ -**	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 2.996,44			
4.2	Rejuntamento de porcelanato 40x40cm em fachadas com rejunte superfino Quartzolit ou similar	m²	1269,68	R$ 11,80	R$ 14.982,22		0,00%		0,00%	1.269,68	**R$ -**	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 14.982,22			
4.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	2299,48	R$ 1,49	R$ 3.426,23		0,00%		0,00%	2.299,48	**R$ -**	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 3.426,23			
4.4	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem)	m2/mês	574,87	R$ 23,31	R$ 13.400,22		0,00%		0,00%	574,87	**R$ -**	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 13.400,22			
TOTAL GERAL FINANCEIRO DA MEDIÇÃO											**R$ 53.753,39**							

R$ 53.269,31	**MED. ANTERIOR**
R$ 53.753,39	**MED. ATUAL**
R$ 107.022,70	**Total da obra**
R$ 141.298,44	**Saldo**
21,65%	**% Medição**
43,10%	**% Total da Obra**

ILKER MORAES FERREIRA:65916280297

Assinado digitalmente por ILKER MORAES FERREIRA:65916280297
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ILKER MORAES FERREIRA:65916280297
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2026.09.01 11:25:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

gov.br
Documento assinado digitalmente
WALISON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 01/09/2026 10:48:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Data: 02/09/2026 08:24:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ilker Moraes Ferreira	**Walison Rodrigues de Oliveira**	**Leonildo dos Santos Oliveira**
Presidente da Câmara Municipal de Marabá	**Engenheiro Civil, CREA 921208PA**	**Engenheiro Civil, CREA 1503171124PA**
Representante da Contratante	**Engenheiro Fiscal do Contrato**	**Responsável Técnico da Contratada**