
Valor do Contrato:
Data Início do Contrato:
Data Término do Contrato:

Valor da Medição:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. MEDIDA QUANT.  VALOR UNIT.  TOTAL COM BDI Medido 
Executado  

(%)
Acumulado 

Anterior  
Acumulado 

Total (%)
Saldo Medido

Executado 
(%)

Acumulado Total 
(R$)

Acumulado Total (%)  Saldo (R$) 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 12,00  R$                150,22  R$             1.802,64 12,00 100,00% 100,00% 0,00 1.802,64R$                 100,00% 1.802,64R$                 100,00% -R$                          
 1.2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 146,84  R$                    2,11  R$                309,83 146,84 100,00% 100,00% 0,00 309,83R$                     100,00% 309,83R$                    100,00% -R$                          

 1.3 
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 3,58  R$                114,79  R$                410,94 3,58 100,00% 100,00% 0,00 410,95R$                     100,00% 410,94R$                    100,00% -R$                          

 1.4 Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 41,45  R$                105,22  R$             4.361,36 41,45 100,00% 100,00% 0,00 4.361,37R$                 100,00% 4.361,36R$                 100,00% -R$                          
 1.5 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 42,60  R$                  85,00  R$             3.621,00 42,60 100,00% 100,00% 0,00 3.621,00R$                 100,00% 3.621,00R$                 100,00% -R$                          

 1.6 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 78,00  R$                  66,08  R$             5.154,24 0,00% 0,00% 78,00 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 5.154,24R$                 

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
 2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00  R$             3.240,11  R$             3.240,11 19,75% 19,75% 19,75% 0,802 639,96R$                     19,75% 639,95R$                    19,75% 2.600,16R$                 
 3 PISO DO ESTACIONAMENTO PARA MOTOS
 3.1 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 13,81  R$                179,62  R$             2.480,55 6,46 46,78% 46,78% 7,35 1.160,35R$                 46,78% 1.160,34R$                 46,78% 1.320,21R$                 
 3.2 Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) m² 276,38  R$                129,20  R$           35.708,29 0,00% 0,00% 276,38 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 35.708,29R$               
 3.3 Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d'água m 54,20  R$                  64,43  R$             3.492,10 26,80 49,45% 49,45% 27,40 1.726,72R$                 49,45% 1.726,72R$                 49,45% 1.765,38R$                 
 3.4 Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m³ 0,47  R$                700,89  R$                329,41 0,00% 0,00% 0,47 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 329,41R$                    
 4 DRENAGEM
 4.1 Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 1,25  R$                105,22  R$                131,52 0,00% 0,00% 1,25 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 131,52R$                    

 4.2
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 15,00  R$                  71,27  R$             1.069,05 0,00% 0,00% 15,00 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 1.069,05R$                 

 4.3
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00  R$                315,87  R$                631,74 0,00% 0,00% 2,00 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 631,74R$                    

 4.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_01/2024

m³ 0,18  R$                887,91  R$                159,82 0,00% 0,00% 0,18 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 159,82R$                    

 4.5 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. m³ 0,74  R$                  30,56  R$                  22,61 0,00% 0,00% 0,74 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 22,61R$                      
 5 SINALIZAÇÃO

 5.1 
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M 295,17  R$                    6,60  R$             1.948,12 0,00% 0,00% 295,17 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 1.948,12R$                 

 5.2 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 117,98  R$                    1,97  R$                232,42 0,00% 0,00% 117,98 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 232,42R$                    
 5.3 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA m² 8,72  R$                  13,65  R$                119,02 0,00% 0,00% 8,72 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 119,02R$                    

 5.4 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

m² 16,02  R$                  22,14  R$                354,68 0,00% 0,00% 16,02 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 354,68R$                    

 5.5 
Placa de sinalização em aço, lado de 0,50 m - película retrorrefletiva, inclusive parafusos e 
haste de fixação - Fornecimento e Instalação

UN 6,00  R$                361,51  R$             2.169,06 0,00% 0,00% 6,00 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 2.169,06R$                 

 5.6 Remoção e recolocação de placa de sinalização metálica UN 2,00  R$                  59,99  R$                119,98 0,00% 0,00% 2,00 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 119,98R$                    

 5.7 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ 
EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 
AF_03/2024

m² 1,50  R$                235,26  R$                352,89 0,00% 0,00% 1,50 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 352,89R$                    

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 6.1 REFLETOR 100W LED A PROVA D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00  R$                247,79  R$                991,16 0,00% 0,00% 4,00 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 991,16R$                    
 6.2 Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 4,00  R$                  28,43  R$                113,72 0,00% 0,00% 4,00 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 113,72R$                    
 6.3 Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A -  Fornecimento e instalação UN 4,00  R$                  20,52  R$                  82,08 0,00% 0,00% 4,00 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 82,08R$                      

 6.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,00  R$                    4,83  R$                  19,32 0,00% 0,00% 4,00 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 19,32R$                      

 6.5 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 370,88  R$                    4,37  R$             1.620,74 0,00% 0,00% 370,88 -R$                           0,00% -R$                          0,00% 1.620,74R$                 

-R$                           MED. ANTERIOR
14.032,81R$                MED. ATUAL
14.032,81R$                Total da obra
57.015,59R$                Saldo

19,75% % Medição
19,75% % Total da Obra

Ilker Moraes Ferreira

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
17/01/26 Período da Medição: 18/11/2025 a 10/12/2025

14.032,81R$                                                               Data: 10/12/2025
CONTRATO

TOTAL GERAL FINANCEIRO DA MEDIÇÃO R$ 14.032,81

ITENS DO SERVIÇO MEDIÇÃO FÍSICA MEDIÇÃO FINANCEIRA

Contrato Nº70/2025-CMM
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO CMM

71.048,40R$                                                                BM Nº: 01
Contratada:  N C DE ALCANTARA SOLUCOES EM ENGENHARIA CNPJ: 41.317.594/0001-46 18/11/25 Mês de Referência: NOVEMBRO/2025

Representante e Engenheira da Contratada

Ilker Moraes Ferreira Walison Rodrigues de Oliveira

Representante da Contratante Engenheiro Fiscal do Contrato
Engenheiro Civil, CREA 921208PAPresidente da Câmara Municipal de Marabá

Naiane Cabral de Alcântara
Engenheira Civil, CREA 1519037643PA
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