



MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO	
Objeto:	Aquisição de 01 (um) veículo automotor 0km, do tipo caminhonete "pick-up" utilitário, ano/modelo 2026/2026 ou superior, novo de fábrica, motor turbo diesel, com tração 4X4, na cor branca, com a finalidade de substituir o veículo mais antigo pertencente à frota oficial do órgão (caminhonete Nissan Frontier ano/modelo 2018/2018)
Nº do Processo:	04/2026-CPL/CMM – Pregão nº 03/2026.

FASE DA ANÁLISE	
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de Serviços
☒	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Especificações técnicas insuficientes ou imprecisas do veículo a ser adquirido			
Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Aquisição inadequada às necessidades do órgão		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Validação das especificações pela unidade técnica; consulta ao mercado; revisão prévia por equipe multidisciplinar.	Comissão Permanente de Contratação	

RISCO 02			
Entrega do veículo fora do prazo: falhas logísticas do fornecedor; indisponibilidade momentânea do produto.			
Probabilidade:	MÉDIA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Prejuízo às ações institucionais da Câmara Municipal de Marabá que dependam do veículo		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Previsão de multa contratual; definição clara dos prazos; verificação da capacidade de fornecimento no certame	Comissão Permanente de Contratação	

RISCO 03			
Veículo entregue em desconformidade com as especificações exigidas no TR e no Edital			
Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Recusa do bem; atraso na entrega definitiva.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Vistoria técnica obrigatória do veículo; cláusulas de garantia de conformidade; restrição de pagamentos até o aceite definitivo.	Comissão Permanente de Contratação	





RISCO 04

Imprevistos na avaliação do veículo antigo (dação em pagamento) - Divergência nos valores de avaliação; laudo inadequado.

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Dificuldade do licitante em aceitar o veículo como parte do pagamento		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Uso de avaliador especializado junto à rede oficial de concessionárias da marca do veículo (Nissan).	Comissão Permanente de Contratação	

Marabá-PA, 20 de janeiro de 2026.

RESPONSÁVEIS	
Nome: Rômulo Barbosa Lima	
Matrícula: 001816	Membro da Comissão Permanente de Contratação
Nome: João Carlos Gava Júnior	
Matrícula: 001402	Membro da Comissão Permanente de Contratação